



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luiz, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 - Miracatu - SP

PABX: (13) 3847-1299

e-mails: [camara@miracatu.sp.leg.br](mailto:camara@miracatu.sp.leg.br)

## MATRIZ DE RISCO – PROCESSO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº64/2023

<b>CATEGORIA DO RISCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>RISCO ATINENTE AO TEMPO DA EXECUÇÃO</b>	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Paralisação temporária das atividades	Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/ Diretoria
	Fatores retardadores ou impeditivos da execução do contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Paralisação temporária das atividades.	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Agente de Contratações/ Diretoria
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato que não estejam na sua área ordinária, tais como fatos do príncipe.	Paralisação temporária das atividades.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	Agente de Contratações/ Diretoria
<b>RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL</b>	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado	Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/ Diretoria



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luiz, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 - Miracatu - SP

PABX: (13) 3847-1299

e-mails: [camara@miracatu.sp.leg.br](mailto:camara@miracatu.sp.leg.br)

	Greves e paralisações	Paralisação temporária das atividades.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto  Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/ Diretoria
	Variação da taxa de câmbio	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço	Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/ Diretoria
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/ Diretoria
	em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra devidamente comprovados		Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	
<b>RISCO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO</b>	Responsabilização da Câmara por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do	Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciário para a Câmara, além de eventuais honorários	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplimento, até que a situação seja regularizada	Agente de Contratações/ Diretoria



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luiz, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 - Miracatu - SP

PABX: (13) 3847-1299

e-mails: [camara@miracatu.sp.leg.br](mailto:camara@miracatu.sp.leg.br)

	objeto contratual	advocatícios, multas e verbas sucumbenciais	Fiscalização  Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	
<b>RISCO TRIBUTÁRIO E FISCAL (NÃO TRIBUTÁRIO)</b>	Responsabilização da Câmara por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da Câmara	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário)	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada  Fiscalização  Prever cláusulas do contrato que contemplem esta situação	Agente de Contratações/  Diretoria

Miracatu, 18 de outubro de 2023

Éverton da Silva Alcântara  
Diretor

Pablo Lopes da Silva Pereira  
Presidente da Câmara